

4

PROSEDUR REKABENTUK

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk

Proses Kerja Utama : Proses Kerja Dan Tanggungjawab

No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / x	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
1	Brif projek/TOR Diterima oleh KP.			
2	Terima Brif projek/TOR dan arahan daripada KP			
3	Adakan mesyuarat bagi menentukan kaedah pelaksanaan rekabentuk projek			
4	Kaedah rekabentuk yang diputuskan : a. Secara Jabatan b. Secara Pelantikan perunding c. Secara secara reka dan bina			

**Nama Pegawai** :

.....

**Jawatan** :

.....

**Tarikh** :

.....

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk  
Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Jabatan  
No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / ✗)	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
1	Perlantikan DT.			Surat Perlantikan
2	Penyediaan perancangan rekabentuk			
3	Adakan mesyuarat pra rekabentuk			
4	Adakan lawatan tapak			
5	Sediakan rekabentuk konsep dan anggaran kos awalan			
6	Adakan mesyuarat rekabentuk konsep bersama klien untuk persetujuan			
7	Buat pindaan rekabentuk konsep dan anggaran kos awalan jika ada.			
8	Laksanakan kajian tanah oleh IKRAM dan kerja ukur oleh juruukur berlesen.			
9	Sediakan rekabentuk awalan			
10	Dapatkan kelulusan rekabentuk awalan daripada pihak berkuasa tempatan, di mana perlu			
11	Buat pindaan ke atas rekabentuk awalan jika perlu			
12	Sediakan rekabentuk terperinci			
13	Buat verifikasi ke atas rekabentuk terperinci.			
14	Buat validasi ke atas rekabentuk terperinci			
15	Buat pindaan rekabentuk terperinci jika ada			
16	Luluskan rekabentuk terperinci			

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk  
Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Jabatan  
No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / ✕)	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
17	Sediakan lukisan, senarai lukisan dan spesifikasi untuk urusan tender dan pembinaan			

**Nama Pegawai** :

:

**Jawatan** :

:

**Tarikh** :

:

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk  
Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Perunding  
No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / x	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
1	Terima daripada KP : a. brif projek b. anggaran kos c. Nama PDL			
2	Lantik DT.			
3	Sediakan perancangan rekabentuk.			
4	Adakan mesyuarat pra-rekabentuk bersama PDL dan klien.			
5	Adakan lawatan tapak bersama PDL dan Klien.			
6	PDL sediakan rekabentuk konsep dan anggaran kos awalan.			
7	Laksanakan mesyuarat rekabentuk konsep bersama klien untuk kelulusan.			
8	PDL membuat pindaan rekabentuk konsep dan anggaran kos awalan jika perlu.			
9	Laksanakan kajian tanah oleh IKRAM dan kerja ukur oleh juruukur berlesen yang dilantik.			
10	PDL laksanakan rekabentuk awalan.			

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk  
Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Perunding  
No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / x	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
11	PDL mendapatkan kelulusan rekabentuk awalan daripada DT			
12	PDL membuat pindaan rekabentuk awalan jika perlu.			
13	PDL melaksanakan rekabentuk terperinci.			
14	Laksanakan audit rekabentuk terperinci.			
15	Laksanakan validasi rekabentuk terperinci di mana perlu.			
16	PDL membuat pindaan rekabentuk terperinci jika perlu.			
17	Luluskan rekabentuk terperinci.			
18	Sediakan lukisan, senarai lukisan dan spesifikasi untuk urusan tender dan pembinaan.			

**Nama Pegawai** : \_\_\_\_\_  
**Jawatan** : \_\_\_\_\_  
**Tarikh** : \_\_\_\_\_

## SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk

Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Perunding Secara Reka dan Bina

No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / x	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
1	Terima daripada KP nama KRB.			
2	Melantik DT.			
3	Sediakan perancangan projek.			
4	Adakan mesyuarat pra-rekabentuk bersama KRB dan klien.			
5	Adakan lawatan tapak bersama KRB dan Klien.			
6	KRB sediakan rekabentuk konsep dan anggaran kos awalan.			
7	Laksanakan mesyuarat rekabentuk konsep bersama klien untuk kelulusan.			
8	Laksanakan kajian tanah oleh IKRAM dan ukur juruukur berlesen.			
9	KRB melaksanakan rekabentuk awalan.			
10	KRB mendapatkan kelulusan rekabentuk awalan daripada pihak berkuasa tempatan di mana perlu.			
11	KRB melaksanakan rekabentuk terperinci.			
12	Laksanakan audit rekabentuk terperinci.			
13	Laksanakan validasi rekabentuk terperinci di mana perlu.			
14	Luluskan rekabentuk terperinci.			

### SENARAI SEMAK

Nama Prosedur : Rekabentuk

Proses Kerja Utama : Rekabentuk Oleh Perunding Secara Reka dan Bina

No. Rujukan Dokumen : PK – KeTTHA (BA) - 02

BIL	PERKARA	✓ / x	CATATAN	DOKUMEN RUJUKAN
15	Sediakan lukisan, senarai lukisan dan spesifikasi untuk urusan pembinaan			

**Nama Pegawai** :

**Jawatan** :

**Tarikh** :